23 Projecteindrapport
(Project evalueren (AP3))

Doel:

Met dit rapport legt de Projectmanager aan het einde van het project verantwoording af aan de Stuurgroep over het verloop van het project. Hierin wordt het opgeleverde resultaat vergeleken met het gewenste resultaat zoals is vastgelegd in het ProjectInitiatieDocument (PID). Het Projecteindrapport geeft onder andere een overzicht van de totale kosten, het tijdschema, de toleranties, de meest actuele en goedgekeurde Business Case en het Projectplan.

Onderwerpen:

11
Projectresultaten (opgeleverde resultaten, tijd, geld)


12
Vergelijking van de projectresultaten met het initiële projectplan


13
Impact goedgekeurde wijzigingen op het initiële Projectplan en initiële Business Case


14
Overzicht Project Issues


15
Impact goedgekeurde wijzigingsvoorstellen


16
Overzicht kwaliteitscontroles


17
Postprojectreviewplan (inclusief data)




1 Projectresultaten (opgeleverde resultaten, tijd, geld)

2 Vergelijking van de projectresultaten met het initiële projectplan

3 Impact goedgekeurde wijzigingen op het initiële Projectplan en initiële Business Case

4 Overzicht Project Issues

5 Impact goedgekeurde wijzigingsvoorstellen

6 Overzicht kwaliteitscontroles

7 Postprojectreviewplan (inclusief data)

Afgeleid van:

1. Het geactualiseerde Projectplan (inclusief de Fase-, Afwijkings- en teamplannen)

2. Risicologboek

3. Issue Logboek

4. Kwaliteitslogboek

5. Leerpuntenrapport

6. Fase-eindrapport(en)

7. PID

Het Projecteindrapport wordt opgesteld Afsluiten van een Project, in het subproces “Project evalueren (AP3)”
Kwaliteitscriteria:

1. Beschrijft het rapport de consequenties van de goedgekeurde wijzigingen op het PID?

2. Bevat het rapport alle baten die al bij de oplevering van het project kunnen worden beoordeeld?

3. Geeft het rapport een goede verantwoording van het verloop van het project?

4. Is iedereen die verantwoordelijk is voor de projectborging het eens met de inhoud van het rapport?

