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Doel:

Het ProjectInitiatieDocument bevat alle informatie die noodzakelijk is voor de Stuurgroep om de uitvoering van het project te kunnen autoriseren. Het is de basis voor het managen van het project.
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1 Stabiel deel

1.1 Achtergrond

1.1.1 Context van het project

1.1.2 Aanleiding om het project te starten

2 Projectdefinitie:

2.1.1 Projectdoelstellingen

2.1.2 Projectaanpak

2.1.3 Scope van het project

2.1.4 Belangrijkste project resultaten

2.1.5 Afbakening

2.1.6 Randvoorwaarden

2.1.7 Relaties met andere projecten

2.1.8 Aannames

2.2 Projectorganisatiestructuur

2.2.1 Projectmanagementstructuur

2.2.2 Rolbeschrijving

2.3 Communicatieplan

(Zie 7.2.6 Communicatieplan !!)

2.3.1 Doelgroepen?

2.3.2 Welke informatie is nodig?

2.3.3 Door wie wordt de informatie gegeven?

2.3.4 Wanneer wordt welke informatie gegeven?

2.3.5 Door middel van welk medium wordt informatie gegeven?

2.4 Projectkwaliteitsplan

(Zie 7,2,25 Projectkwaliteitsplan!!)

2.4.1 Kwaliteitsverwachtingen van de klant

2.4.2 Acceptatiecriteria

2.4.3 Kwaliteitsverantwoordelijkheden

2.4.4 Van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden

2.4.5 Kwaliteitsmanagementsysteem ten aanzien van:

2.4.5.1 Projectmanagement

2.4.5.2 Werkzaamheden specialisten

2.4.6 Wijzigingsprocedure

2.4.7 Configuratiemanagementplan

2.4.8 Toe te passen kwaliteitsmethoden en technieken 

2.4.9 (bijvoorbeeld kwaliteitsreviews of bepaalde type testen)

2.5 Beheersinstrumenten

3 Dynamisch deel

3.1 Initiële Business Case

3.2 Initieel Projectplan

3.3 Initieel Risicologboek

Afgeleid van:

1. Projectmanagementstandaard van de leverancier

2. Specifieke eisen vanuit de klant ten aanzien van de controle op het project

3. Projectmandaat en Projectvoorstel

4. Alle documenten welke tijdens het proces “Initiëren van Projecten” zijn opgesteld.

Het PID wordt opgesteld als laatste onderdeel van het proces “Initiëren van een Project”; ProjectInitiatieDocument samenstellen (IP6). Na goedkeuring door de Stuurgroep wordt het document zelf niet meer aangepast. Onderdelen van het PID kunnen wel worden geactualiseerd, met name de Business Case, het Projectplan en het Risicologboek.

Kwaliteitscriteria

1. Geeft het document een goed en compleet beeld van het project?

2. Beschrijft het document een valide en realiseerbaar project dat aansluit op de doelstellingen van het bedrijfs- of programmamanagement?

3. Is de projectmanagementteamstructuur compleet en zijn alle rollen en bijbehorende taken,  verantwoordelijkheden en bevoegdheden ingevuld?

